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Σχέδιο μετεγκατάστασης των οικισμών

Ακρινής Π.Ε. Κοζάνης και Αναργύρων Π.Ε. Φλώρινας.

Α. Προβλέψεις άρθρου 28 Ν. 3937/31-3-2011

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

 Σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Ν.3937/31-3-2011
(ΦΕΚ 60, Τεύχος 1Ο), η ΔΕΗ αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλλει
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχέδιο
για την μετεγκατάσταση των οικισμών Ακρινής της Π.Ε. Κοζάνης και
Αναργύρων της Π.Ε. Φλώρινας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των
προβλεπόμενων επί μεταφοράς οικισμών εγκατεστημένων πάνω σε εδάφη
με λιγνιτοφόρα κοιτάσματα.

 Το σχέδιο μετεγκατάστασης εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα με
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 Στο σχέδιο θα διαλαμβάνονται τα σχετικά μέτρα και όλες οι αναγκαίες
διαδικασίες και τεχνικές λύσεις για την αγορά, ανταλλαγή ή/και
αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναγκαίων γηπέδων, η αποκατάσταση
των εκτάσεων που θα απελευθερωθούν με τη μεταφορά των
υφιστάμενων οικισμών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα
συνοδεύεται δε από τα αναγκαία τοπογραφικά διαγράμματα.

 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ιδίου Νόμου, οι μετεγκαταστάσεις των
οικισμών οι οποίοι γειτνιάζουν με ορυχεία της ΔΕΗ, γίνονται για λόγους
δημόσιας ωφέλειας και προστασίας της ποιότητας ζωής, κατ’ εφαρμογή
των κειμένων διατάξεων περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων μεταλλείων
και Μεταλλευτικού Κώδικα και συναφών διαδικασιών περί μεταφοράς
οικισμών.

Οι διαδικασίες, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της μετεγκατάστασης, θα
πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη από την
έναρξη της ισχύος του Νόμου εκδιδομένων σε κάθε στάδιο
προβλεπόμενων για την πλήρωση των ανωτέρω σκοπών, κανονιστικών
πράξεων.

 Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Νόμου, η δαπάνη
μεταφοράς και μετεγκατάστασης των οικισμών καθώς και της
αποκατάστασης και απελευθέρωσης των εκτάσεων των υφιστάμενων
οικισμών, θα βαρύνει κατά το ήμισυ την ΔΕΗ Α.Ε. και κατά το υπόλοιπο
ήμισυ τον κρατικό προϋπολογισμό, οι δε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις θα
κηρυχθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο και θα τις επισπεύδει.
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Επίσης, προβλέπεται ότι στη βαρύνουσα τον κρατικό προϋπολογισμό
δαπάνη μετεγκατάστασης, μπορεί να συμμετέχει και το καταβαλλόμενο
από τη ΔΕΗ Α.Ε. «Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής
Ρεύματος» και τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276
Α), με αποφάσεις των οριζόμενων στις διατάξεις αυτές, οργάνων. Το
Τέλος διατίθεται κυρίως για την επίσπευση των διαδικασιών
μετεγκαταστάσεων, την ωρίμανση των αναγκαίων έργων, στον
πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα των οικισμών, καθώς και στην
κατασκευή κοινωφελών δημόσιου χαρακτήρα έργων, στα πολεοδομικά
κέντρα των εν λόγω οικισμών.

 Επίσης στην παράγραφο 4 του άρθρου 28, παρέχεται το δικαίωμα στην
ΔΕΗ Α.Ε. να χρησιμοποιήσει τις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις του οικισμού
Ακρινής, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, μέχρι το 2018, για την απόθεση
αγόνων υλικών των ορυχείων της. Ο δε τρόπος άσκησης των
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δημοσίου, επί των γηπέδων του οικισμού
Αναργύρων, θα καθορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα που θα εγκρίνει το
σχέδιο μετεγκατάστασης.

Τα ειδικότερα ζητούμενα επ’ αυτού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα
ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 Οι οικισμοί Αναργύρων και Ακρινής δεν είναι εγκατεστημένοι πάνω σε
εδάφη με λιγνιτοφόρα κοιτάσματα. Το άρθρο 28 του Νόμου 3937/2011,
ορίζει ότι το σχέδιο μετεγκατάστασης θα γίνει «κατ’ ανάλογη εφαρμογή
των προβλεπόμενων επί μεταφοράς οικισμών, εγκατεστημένων πάνω σε
εδάφη με λιγνιτοφόρα κοιτάσματα».

Η ΔΕΗ Α.Ε., στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, διαχρονικά έχει
προβεί στην αναγκαστική απαλλοτρίωση 5 οικισμών και βρίσκεται σε
διαδικασία απαλλοτρίωσης άλλων 4 οικισμών, με το δεδομένο ότι αυτοί
είναι εγκατεστημένοι πάνω σε λιγνιτοφόρα πεδία.

Η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει διαδικασίες μετεγκατάστασης
οικισμών. Όταν η μετακίνηση οικισμού επιβάλλεται για δημόσιο όφελος,
εφαρμόζονται οι διαδικασίες της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Οι μετεγκαταστάσεις που έγιναν μέχρι σήμερα, για οικισμούς που
βρίσκονταν σε λιγνιτικά κοιτάσματα, έγιναν με ενέργειες των τοπικών
φορέων, μετά από αίτημα των κατοίκων, προκειμένου να μην διαρραγεί
ο κοινωνικός ιστός των οικισμών που απαλλοτριώνονταν. Η ΔΕΗ Α.Ε. σε
κάθε περίπτωση κατέβαλλε στους ιδιοκτήτες (ιδιώτες, Δήμους, Ελληνικό
Δημόσιο), τις αποζημιώσεις που επιδίκαζαν τα Δικαστήρια.

Πέραν των ανωτέρω, η ΔΕΗ ουδεμία οικονομική εμπλοκή είχε στις
μετεγκαταστάσεις των οικισμών, οι οποίες έγιναν μετά από δωρεάν
παραχώρηση οικοπέδων σε εκτάσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή των
Δήμων. Τα έργα υποδομής στους νέους οικισμούς καλύφθηκαν από τις
αποζημιώσεις που επιδικάσθηκαν για τα έργα υποδομής και τις
κοινόχρηστες εκτάσεις στους παλαιούς οικισμούς, από τον κρατικό
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προϋπολογισμό, από πόρους που εξασφάλισε η Τοπική Αυτοδιοίκηση από
Εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα καθώς και από τοπικούς
πόρους. Σημειώνεται ότι για τις ως άνω μετεγκαταστάσεις σε πρώτο
στάδιο χρηματοδοτήθηκαν τα βασικά έργα υποδομής (ύδρευση,
αποχέτευση, οδοποιία, δίκτυα).

 Είναι προφανές ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τους οικισμούς
που ήταν εγκατεστημένοι σε λιγνιτοφόρα εδάφη δεν μπορεί να
εφαρμοσθεί κατ’ αναλογία για τους οικισμούς Ακρινής και Αναργύρων,
δεδομένου ότι ο Ν.3937/11 προβλέπει πέραν της απαλλοτρίωσης και
μετεγκατάσταση των οικισμών και μάλιστα, με ανάληψη της δαπάνης
ισόποσα από την ΔΕΗ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Β. Σχέδιο μετεγκατάστασης - Βασικές παράμετροι

Ο σχεδιασμός των μετεγκαταστάσεων απαιτεί εφαρμογή
συγκεκριμένης μεθοδολογίας και διαδικασιών, από την αρχική φάση
μέχρι την ολοκλήρωσή της, τόσο για τα αμιγώς τεχνικά θέματα, όσο
και για τα ζητήματα διαδικασιών νομικής υποστήριξης και
εκπροσώπησης.

Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία της μετεγκατάστασης θα
αναπτύσσεται συστηματικά και τελικά, θα έχει τη μορφή ενός
«διοικούμενου Έργου» με βάση τους κανόνες της τεχνικής και της
επιστήμης, ως προς τις θεσμικές και διοικητικές ρυθμίσεις και
αποφάσεις, ως προς τις διαδικασίες μελέτης – ωρίμανσης και
υλοποίησης των έργων στη νέα θέση του οικισμού, με περιβάλλουσα
τη διευθέτηση των νομικών ζητημάτων, καθώς και ως προς την λήψη
των αναγκαίων μέτρων, την εφαρμογή των διαδικασιών και την
υλοποίηση των αναγκαίων τεχνικών λύσεων.

Οι επιμέρους παράμετροι που αφορούν στην ολοκλήρωση της
μετεγκατάστασης των οικισμών σύμφωνα με το άρθρο 28 του
Ν.3937/2011 είναι οι παρακάτω:

1. Αναγκαστική απαλλοτρίωση υφιστάμενων οικισμών – Συντέλεση
απαλλοτριώσεων.

2. Διαδικασία επιλογής χώρου μετεγκατάστασης.

3. Κριτήρια – παράμετροι επιλογής της θέσης μετεγκατάστασης του
οικισμού

4. Οριστική επιλογή θέσης μετεγκατάστασης – Δικαιούχοι οικοπέδων
– Αριθμός οικοπέδων - Τίτλοι κυριότητας – Αδιάθετα οικόπεδα

5. Άσκηση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στις εκτάσεις που
αποδεσμεύονται στους παλαιούς οικισμούς. – Υλοποίηση
αποκατάστασης
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6. Προεκτίμηση του ύψους αποζημιώσεων αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων.

7. Προεκτίμηση δαπάνης έργων υποδομής στους νέους οικισμούς.

8. Προσδιορισμός έργων υποδομής που θα κατασκευαστούν στους
νέους οικισμούς.

9. Απόκτηση εκτάσεων στους νέους οικισμούς - Διαδικασίες
παραχώρησης οικοπέδων στους δικαιούχους στη νέα θέση.

10.Σύστημα Διοίκησης της συνεργασίας για την αποτελεσματική
υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

11.Ανάθεση υπηρεσιών (μελέτες και υπηρεσίες συντονισμού και
υποστήριξης) καθώς και των έργων δημόσιου χαρακτήρα στους
νέους οικισμούς.

12.Χρηματοδότηση μετεγκαταστάσεων

13.Διαδικασία εκταμιεύσεων – Επιτροπή Ελέγχου

1. Αναγκαστική απαλλοτρίωση υφιστάμενων οικισμών –
Συντέλεση απαλλοτριώσεων
 Η πρόβλεψη του άρθρου 28 του Ν.3937/11, παράγραφος 1 για

μετεγκατάσταση των οικισμών κατ’ εφαρμογή των κειμένων
διατάξεων περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων μεταλλείων και του
Μεταλλευτικού Κώδικα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην αναγκαστική
απαλλοτρίωση των οικισμών, δεδομένου ότι αυτή δεν γίνεται για
εκμετάλλευση λιγνιτικών κοιτασμάτων αλλά για λόγους δημόσιας
ωφέλειας που συνίστανται στην παραγωγή του δημόσιου αγαθού της
ηλεκτρικής ενέργειας και προστασίας της ποιότητας ζωής. Επομένως
για την αναγκαστική απαλλοτρίωση θα ακολουθηθεί η διαδικασία που
προβλέπεται από τον Ν.2882/2001 των αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων όπως ισχύει και όχι αυτή του Ν.210/1973 -
Μεταλλευτικός Κώδικας.

 Σημειώνεται επίσης ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εξωδικαστικής
συμφωνίας με τους ιδιοκτήτες για απευθείας αγορά ακινήτων στους
οικισμούς, δεν θα ήταν εφικτή όπως αυτό αποδεικνύεται από την
μέχρι σήμερα εμπειρία απαλλοτριώσεων μεγάλων οικισμών.

 Οι απαλλοτριώσεις θα κηρυχθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το
οποίο και θα τις επισπεύδει.

Οι αποζημιώσεις που θα επιδικαστούν από τα Δικαστήρια για
τους ιδιώτες ιδιοκτήτες, θα καταβληθούν στο σύνολό τους
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη συντέλεση
της απαλλοτρίωσης. Πέραν της αποζημίωσης των ιδιωτών,
κανένα άλλο ποσό που αφορά δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις,
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έργα υποδομής, κοινωφελείς εγκαταστάσεις κλπ, δεν θα
καταβληθεί, δεδομένου ότι το Δημόσιο και η ΔΕΗ
αναλαμβάνουν τη δαπάνη για τους νέους οικισμούς. Ιδιαίτερα
οι Δήμοι θα παραιτηθούν των αποζημιώσεων, προκειμένου να
συντελεσθεί η απαλλοτρίωση.

2. Διαδικασία επιλογής χώρου μετεγκατάστασης.

Η επιλογή του νέου χώρου μετεγκατάστασης είναι αρμοδιότητα των
κατοίκων των υπόψη οικισμών, με την εφαρμογή συμμετοχικών και
αδιάβλητων διαδικασιών και θα ολοκληρωθεί σταδιακά, σε εφαρμογή
της παρακάτω ενδεικτικής μεθοδολογίας και αλληλουχίας φάσεων:

 Αρχική ενημερωτική συνάντηση σε Λαϊκή Συνέλευση των
κατοίκων και παρουσίαση των σκέψεων, της μεθοδολογίας και των
στόχων.

 Αποστολή επιστολής δυνητικά σε γειτονικούς ΟΤΑ για εκδήλωση
ενδιαφέροντος υποδοχής του υπό μετεγκατάσταση οικισμού ή
υποβολή προτάσεων για θέσεις μετεγκατάστασης τόσο από τους
κατοίκους του οικισμού όσο και από τον οικείο Δήμο.

 Παρουσίαση των δυνητικών θέσεων που θα υποδειχθούν για να
φιλοξενήσουν το νέο οικισμό, σε Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων.

 Αποκλεισμός των θέσεων, από τους κατοίκους, που παρουσιάζουν
μειονεκτήματα και αξιολογούνται μακροσκοπικά ότι δεν
καλύπτουν τις βασικές προϋποθέσεις για τη φιλοξενία του
οικισμού όπως, η μικρή διαθέσιμη έκταση βάσει προεκτίμησης των
αναγκών, η γειτνίαση με ασύμβατες χρήσεις κλπ.

 Ανάλυση και αξιολόγηση των θέσεων που προκρίνονται με
κοινωνικά, χρονικά, χωροταξικά - περιβαλλοντικά και οικονομικά
κριτήρια.

 Παρουσίαση των πιθανών θέσεων μετεγκατάστασης, σε Λαϊκή
Συνέλευση των κατοίκων, συνοδευόμενες από αξιολόγηση βάσει
των παραπάνω κριτηρίων.

 Λήψη απόφασης, από τη Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων, για
πρόκριση των  επικρατέστερων θέσεων μετεγκατάστασης.

 Δημιουργία Έντυπου Επιλογής με τις επικρατέστερες θέσεις και με
δυνατότητα ελεύθερης επιλογής άλλης θέσης από τις
αξιολογηθείσες.

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του οικείου Δήμου
προέλευσης για λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

α) Έγκριση Εντύπου Επιλογής Θέσης.

β) Προσδιορισμός ημερομηνίας συμπλήρωσης του Εντύπου
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γ) Προσδιορισμός αριθμού επιλογών δηλ. αριθμού προτεινόμενων
θέσεων που θα δηλώνονται στο Έντυπο από κάθε κάτοικο.

δ) Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής.

ε) Ορισμός δικηγόρου για επικύρωση της διαδικασίας, σε
συνεργασία με την Εφορευτική Επιτροπή.

στ) Προσδιορισμός των δικαιούχων που θα κληθούν να
συμπληρώσουν το Έντυπο.

ζ) Προσδιορισμός του τρόπου δημοσιότητας της ανακοίνωσης για
την εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής θέσης καθώς και του
εντύπου.

π.χ. - Ταχυδρομική αποστολή
- Διανομή κατ’ οίκον
- Δημοσίευση σε τοπικές εφημερίδες, TV, ραδιόφωνο
κ.τ.λ.

- Ανάρτηση σε δημόσιους χώρους
- Διανομή από το Κ.Ε.Π.
- Διανομή σε χώρους δημόσιας πρόσβασης και
συγκέντρωσης πολιτών π.χ. καφενεία

- Ανάρτηση και διανομή στο Δημοτικό Κατάστημα
- Ανάρτηση στο site του Δήμου
- Διανομή στην εκκλησία την Κυριακή κ.τ.λ.

η) Τρόπος λήψης απόφασης

Η απόφαση επιλογής της νέας θέσης θα ληφθεί με την
απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων (50% + 1).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της παραπάνω πλειοψηφίας, θα
ορισθεί δεύτερη διαδικασία επιλογής, μεταξύ των δυο
επικρατέστερων θέσεων.

 Συμπλήρωση του Εντύπου, σύμφωνα με τα αποφασισθέντα.

 Καταμέτρηση των συμπληρωμένων Εντύπων από την Εφορευτική
Επιτροπή, παρουσία του δικηγόρου.

 Ανάδειξη της επικρατέστερης θέσης και αξιολόγηση του
ποσοστού αποδοχής της, σύμφωνα με τα προηγούμενα, η οποία
αποτελεί εισήγηση προς το οικείο Τοπικό Συμβούλιο.

 Εισήγηση και λήψη απόφασης από το οικείο Τοπικό Συμβούλιο.

 Εισήγηση και λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του
οικείου Δήμου, παίρνοντας υπόψη:

o την αξιολόγηση των ποσοστών που έλαβαν οι θέσεις που
συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής και

o την απόφαση του οικείου Τοπικού Συμβουλίου.

 Ακριβής προσδιορισμός της νέας θέσης και των ειδικών
ζητημάτων της.
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 Εισήγηση και λήψη απόφασης από το Τοπικό Συμβούλιο του
οικισμού στα όρια του οποίου ανήκει η έκταση για
μετεγκατάσταση του οικισμού.

 Εισήγηση και λήψη θετικής απόφασης από το οικείο Δημοτικό
Συμβούλιο (Δ.Σ.).

 Αποστολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων της νέας θέσης για
προώθηση των διαδικασιών έναρξης γνωμοδοτήσεων από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες.

H παραπάνω διαδικασία δεν εμπίπτει στην έννοια του δημοψηφίσματος
που προβλέπεται στο Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). Αποτελεί όμως τρόπο
έκφρασης της βούλησης, σε συνέχεια της Λαϊκής Συνέλευσης των
κατοίκων των οικισμών, για την προτίμηση του χώρου μετεγκατάστασης
και γίνεται υπό την αιγίδα του οικείου Δήμου προέλευσης.

3. Κριτήρια – παράμετροι επιλογής της θέσης μετεγκατάστασης
του οικισμού

Τα κριτήρια για την επιλογή της νέας θέσης μετεγκατάστασης είναι
κοινωνικά, χρονικά, χωροταξικά – περιβαλλοντικά και οικονομικά, τα
οποία συναξιολογούνται αναλυόμενα σε επιμέρους υποκριτήρια για κάθε
δυνητική θέση, ως ακολούθως :

α. Περιβαλλοντικές παράμετροι

 Βιοτικοί
 Εδαφικοί
 Τοπογραφικοί
 Υδρολογικοί
 Κλιματικοί
 Γεωλογικοί – Γεωτεχνικοί

β. Οικονομικές παράμετροι

 Οικονομική Βιωσιμότητα Εγχειρήματος
 Οικονομικό προφίλ ενδοχώρας - απασχόληση
 Μεταφορές
 Υπεραξία γης
 Συμπληρωματικότητα υποδομών
 Οικονομικό κόστος εγχειρήματος

γ. Κοινωνικές – πολιτιστικές παράμετροι

 Δημογραφικοί δείκτες
 Εγγύτητα στους τόπους εργασίας – απασχόλησης και κοινωνικών

επαφών
 Παροχές κοινής ωφέλειας
 Πολιτιστικό προφίλ ενδοχώρας
 Κοινωνική προέλευση
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δ. Χρονικές παράμετροι

 Δομές υποστήριξης εγχειρήματος
 Χρονική εφικτότητα εγχειρήματος
 Χρόνος απόκτησης γης

4. Οριστική επιλογή θέσης μετεγκατάστασης – Δικαιούχοι –
Αριθμός οικοπέδων - Τίτλοι κυριότητας – Αδιάθετα οικόπεδα

4.1 Οριστική επιλογή θέσης μετεγκατάστασης

Μετά την οριστική απόφαση των κατοίκων για επιλογή του χώρου
μετεγκατάστασης, θα συντάσσεται ειδικό σημείωμα προς τη ΔΕΗ
Α.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα αναφέρεται στην
τήρηση των ενδεικτικών κριτηρίων επιλογής καθώς και στο κόστος
απόκτησης ιδιωτικών εκτάσεων εάν απαιτηθούν. Η ΔΕΗ και το
Δημόσιο διατηρούν το δικαίωμα μη αποδοχής της θέσης του
οικισμού, εάν δεν τηρούνται τα κριτήρια επιλογής ή υπάρχουν
νομικά εκκρεμή ζητήματα ή το κόστος απόκτησης γης είναι
απαγορευτικό.

Σημειώνεται ότι εάν οι κάτοικοι για λόγους εξοικονόμησης χρόνου
αποφασίσουν για τον χώρο μετεγκατάστασης με βάση τις
διαδικασίες και τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 3 πριν την
έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, η απόφαση θεωρείται
έγκυρη.

4.2 Δικαιούχοι οικοπέδων

 Δικαιούχοι ενός μόνο οικοπέδου στους νέους οικισμούς είναι
όσοι αναγνωρισθούν δικαιούχοι οικοπέδων στους υφιστάμενους
οικισμούς, στα πλαίσια της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Οι
αναγνωρισθέντες δικαιούνται ένα μόνο οικόπεδο στους νέους
οικισμούς, ανεξάρτητα αν διαθέτουν (στους υφιστάμενους
οικισμούς) περισσότερα του ενός οικόπεδα.

 Δικαιούχοι ενός μόνο οικοπέδου είναι επίσης όσοι θα
αναγνωριστούν δικαιούχοι για οικόπεδα που προήλθαν από
κατάτμηση οικοπέδων της εγκεκριμένης διανομής του οικισμού,
με τις εξής προϋποθέσεις:

o Το προκύπτον οικόπεδο να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο
σύμφωνα με τους όρους δόμησης των υφιστάμενων
οικισμών.

o Η πράξη κατάτμησης να έχει γίνει πριν την ημερομηνία
έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος.

Σε περιπτώσεις διεκδικήσεων επί των οικοπέδων, που δεν
επιλύονται κατά τη διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων στα
πλαίσια της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, κατατμήσεις
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επιτρέπονται και μετά την τελεσίδικη απόφαση επί των
διεκδικήσεων.

 Δικαιούχοι ενός οικοπέδου είναι επίσης όσοι θα
αναγνωρισθούν δικαιούχοι οικοπέδων στους υφιστάμενους
οικισμούς με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επ’ αυτών (εκτός
συζύγων), συμπεριλαμβανομένων των διηρημένων καθέτων
και οριζόντιων ιδιοκτησιών. Στο νέο οικόπεδο οι δικαιούχοι
διατηρούν τα ποσοστά για τα οποία αναγνωρίσθηκαν.

Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι εκ των συγκύριων έχει
λάβει ήδη ένα οικόπεδο στους νέους οικισμούς, δεν διατηρεί
ποσοστό στο νέο οικόπεδο, το δε ποσοστό του μοιράζεται εξ
ίσου στους άλλους συνιδιοκτήτες.

Γενική παρατήρηση: Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κάθε φυσικό πρόσωπο που
υπάγεται στις προβλέψεις των προηγουμένων παραγράφων έχει το δικαίωμα
να αποκτά ένα και μοναδικό οικόπεδο στους νέους οικισμούς.

4.3 Αριθμός οικοπέδων

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ο καλύτερος σχεδιασμός των νέων
οικισμών καθώς και τα απαραίτητα έργα υποδομής, πρέπει να
προσδιοριστεί έγκαιρα η απαιτούμενη επιφάνειά τους.

Ο αριθμός των οικοπέδων στους νέους οικισμούς θα είναι ίσος με
τον αριθμό των οικοπέδων στους υφιστάμενους οικισμούς,
λαμβανομένων υπόψιν και των οικοπέδων που προήλθαν από
κατάτμηση με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2,
προσαυξημένος σε ποσοστό 10%.

Για τον σκοπό αυτό:

 Μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και την ανάθεση
της Πολεοδομικής Μελέτης, κατά πρώτη προτεραιότητα θα
καθορισθούν από τον μελετητή η αρτιότητα και οι όροι δόμησης
των οικοπέδων και θα υποβληθούν για έγκριση στην Ε.Κ.Π.Ε. Η
επιφάνεια του κάθε οικοπέδου θα είναι 500 τετραγωνικά μέτρα,
εκτός εάν υπάρχει αιτιολογημένη εισήγηση του μελετητή για
διαφοροποίηση των εμβαδών.

 Οι κάτοικοι θα δηλώσουν σε ημερομηνία που θα καθορισθεί, την
επιθυμία απόκτησης οικοπέδου στους νέους οικισμούς,
υποβάλλοντας σε Επιτροπή που θα οριστεί από την Ε.Κ.Π.Ε.,
στοιχεία που κατά την άποψή τους, τους καθιστούν δικαιούχους
οικοπέδου σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.
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4.4 Tίτλοι κυριότητας

Μετά την οριστική παρακατάθεση των αποζημιώσεων για τους
υφιστάμενους οικισμούς, οι δικαιούχοι οικοπέδων θα προβούν στις
εξής ενέργειες:

α) Σε ειδικό λογαριασμό με δικαιούχο το Δημόσιο που θα
ανακοινωθεί, θα καταβάλλουν ποσό ίσο με το γινόμενο των
τετραγωνικών του οικοπέδου στον νέο οικισμό, επί της
οριστικής τιμής μονάδας ανά τ.μ. που θα προσδιορίσουν τα
δικαστήρια για τα οικόπεδα στους υφιστάμενους οικισμούς. Σε
περίπτωση που τα δικαστήρια επιδικάσουν για τα οικόπεδα
περισσότερες της μίας τιμής, για τον υπολογισμό λαμβάνεται
υπόψιν η τιμή που αφορά τον μεγαλύτερο αριθμό οικοπέδων.

β) Μη κατάθεση του ποσού της παραπάνω υποπαραγράφου α),
αποτελεί δήλωση μη επιθυμίας απόκτησης οικοπέδου στον νέο
οικισμό.

γ) Ο χρόνος κατάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία
περίπτωση τους 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ
παρακατάθεσης της οριστικής αποζημίωσης στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων. Δεν λαμβάνεται υπόψιν η μη
έγκυρη καταβολή της αποζημίωσης από υπαιτιότητα του
Ταμείου Παρακαταθηκών.

δ) Μετά την διανομή των οικοπέδων, σύμφωνα με τις προβλέψεις
της παραγράφου 9.2 του παρόντος και την καταβολή του
ποσού της παραγράφου 4.4 α), οι δικαιούχοι αποκτούν
οριστικό τίτλο ιδιοκτησίας.

4.5 Αδιάθετα οικόπεδα

Το Ελληνικό Δημόσιο, ιδιοκτήτης των αδιάθετων οικοπέδων των
οικισμών, διατηρεί μελλοντικά το δικαίωμα πώλησης οικοπέδων σε
ενήλικες μονίμους κατοίκους ή συγγενείς πρώτου βαθμού μονίμων
κατοίκων των παλαιών οικισμών, με τους όρους της παραγράφου
4.4 α) και με τις προϋποθέσεις ότι οι αιτούντες:

 Δεν κρίθηκαν δικαιούχοι οικοπέδων σύμφωνα με τις
προβλέψεις του παρόντος.

 Δεν έχουν αποκτήσει εντωμεταξύ άλλο οικόπεδο από
κληρονομικό δικαίωμα ή αγορά στον οικισμό.

 Δεν μπορούν να μεταβιβάσουν το ακίνητο που θα αποκτήσουν,
για διάστημα 15 ετών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση συζύγων δικαίωμα αίτησης αγοράς
οικοπέδου, διατηρεί ο ένας εκ των δύο.
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5. Άσκηση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στις εκτάσεις που
αποδεσμεύονται στους παλαιούς οικισμούς – Υλοποίηση
αποκατάστασης

5.1 Άσκηση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων

 Οι εκτάσεις των οικισμών Αναργύρων και Ακρινής που
αποδεσμεύονται μετά την απαλλοτρίωση, ανέρχονται σε 550 και
1.000 στρέμματα αντιστοίχως. Το άρθρο 28 του Ν. 3937/2011,
στην παράγραφο 4 αναφέρει ότι «παρέχεται στη ΔΕΗ Α.Ε. το
δικαίωμα χρησιμοποίησης των απαλλοτριωθεισόμενων εκτάσεων
του οικισμού Ακρινής, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, έως το
2018, για την απόθεση αγόνων υλικών των ορυχείων της. Ο
τρόπος άσκησης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δημοσίου
επί των γηπέδων του οικισμού Αναργύρων, θα καθορίζεται με
το στην παράγραφο 2 προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα.»
Η ΔΕΗ Α.Ε. εξαντλώντας τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το
παρόν άρθρο, δεν υποχρεούται σε καταβολή άλλης
αποζημίωσης ή οποιουδήποτε τέλους.

 Όπως προκύπτει από τις εγκεκριμένες μέχρι σήμερα
περιβαλλοντικές μελέτες των ορυχείων Πτολεμαϊδας και
Αμυνταίου καθώς και από τις Τεχνικές Μελέτες Εκμετάλλευσης
του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ, δεν προβλέπεται η ανάπτυξη
εκσκαφών και αποθέσεων στις εκτάσεις που αποδεσμεύονται
από τους οικισμούς αυτούς. Ως εκ τούτου, εάν οι εκτάσεις αυτές
στο μέλλον, δεν απαιτηθούν για χρήση από τη ΔΕΗ, πρέπει να
αξιοποιηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, υπέρ του οποίου
κηρύσσονται και οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

5.2 Υλοποίηση αποκατάστασης

Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 αναφέρει επιπρόσθετα ότι οι
εκτάσεις που αποδεσμεύονται πρέπει να αποκατασταθούν. Δεδομένου
ότι η όποια αποκατάσταση (απομάκρυνση κτισμάτων κτλ), σχετίζεται
άμεσα με την πρόθεση αξιοποίησης, προτείνεται η εκπόνηση ειδικής
μελέτης από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα προσδιορίσει τις
χρήσεις γης (αναδασώσεις, ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων κλπ),
στην περίπτωση που αυτές δεν θα χρησιμοποιηθούν από τη ΔΕΗ Α.Ε..
Σε κάθε περίπτωση όμως, το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο είναι
ιδιοκτήτης των εκτάσεων, υποχρεούται να αποβάλλει τους τέως
ιδιοκτήτες από τα ακίνητα με δικές του δαπάνες, προκειμένου να
γίνει αξιοποίηση των εκτάσεων αυτών προς όφελός του.
Μετά την συντέλεση της απαλλοτρίωσης, οι κάτοικοι θα
αποβάλλονται από τους υφιστάμενους οικισμούς σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
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6. Προεκτίμηση του ύψους αποζημιώσεων αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων.

Η προεκτίμηση του ύψους των αποζημιώσεων που θα προκύψουν από τις
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις των υφιστάμενων οικισμών, είναι σχεδόν
αδύνατη πριν γίνει η κτηματογράφηση των οικισμών, δεδομένου ότι είναι
άγνωστος ο αριθμός των οικοπέδων, των συστατικών και παραρτημάτων
του, η ποιότητα κατασκευής κλπ.

7. Προεκτίμηση δαπάνης έργων υποδομής στους νέους οικισμούς

Όπως και για την δαπάνη απαλλοτριώσεων, η εκτίμηση της δαπάνης που
απαιτείται για την κατασκευή των έργων στους νέους οικισμούς μέχρι την
ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης, εξαρτάται από πάρα πολλούς
παράγοντες και κυρίως από τις προβλέψεις της πολεοδομικής μελέτης που
θα εγκριθεί, τα δίκτυα υποδομών που θα απαιτηθούν, την πιθανή αγορά
εκτάσεων κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Κόστος των έργων υποδομής.
β) Κόστος κοινωφελών εγκαταστάσεων
γ) Κόστος μελετών, παρακολούθηση εργασιών κλπ.

8. Προσδιορισμός έργων υποδομής που θα κατασκευαστούν
στους νέους οικισμούς.

Ο ακριβής προσδιορισμός των έργων υποδομής που θα
κατασκευαστούν στους νέους οικισμούς δεν μπορεί να γίνει πριν την
εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης και την σύνταξη φακέλων των
έργων.

Σε κάθε περίπτωση και λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής
κατάστασης που βιώνει η χώρα, πρέπει τα έργα να καλύπτουν τις
ουσιαστικές ανάγκες των κατοίκων και να μην χαρακτηρίζονται από
υπερβολές καλύπτοντας παράλληλα τις ελάχιστες απαιτήσεις ενός
σύγχρονου, βιώσιμου οικισμού.

Τα βασικά έργα που θα κατασκευαστούν άμεσα ώστε να είναι εφικτή η
κατασκευή οικιών για την μετεγκατάσταση των κατοίκων είναι:

 Εσωτερική οδοποιία
 Διασύνδεση του νέου οικισμού με τα οδικά δίκτυα
 Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης
 Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης όμβριων
 Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκατάσταση

Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ. δυνητικά εφόσον απαιτείται)
 Δίκτυο ηλεκτροδότησης, φωτισμός εσωτερικού οδικού δικτύου και

λοιπών δημόσιων χώρων
 Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
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Τα κοινωφελή έργα θα συγκεκριμενοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση και
έγκριση αρμοδίως της Πολεοδομικής Μελέτης.

Για τα κοινωφελή έργα που θα προτείνονται στις Πολεοδομικές Μελέτες
(εκτός των βασικών έργων υποδομής), θα συντάσσονται Μελέτες
Σκοπιμότητας οι οποίες θα υποβάλλονται στην Ε.Κ.Π.Ε. για έγκριση και
παράλληλη διερεύνηση δυνατότητας ένταξης σε χρηματοδοτούμενα
προγράμματα.

Μετά την κατασκευή και των κοινωφελών έργων για τα οποία θα
αποφασισθεί η εκτέλεσή τους, με τη σύνταξη αναγκαίου πρακτικού, η
διαδικασία μετεγκατάστασης και η οποιαδήποτε περαιτέρω
χρηματοδότηση ολοκληρώνεται.

Με την συνδρομή των Δήμων και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
θα καταβληθεί προσπάθεια, ορισμένα επιλέξιμα έργα να
χρηματοδοτηθούν από Κοινοτικά ή Εθνικά Προγράμματα.

9. Απόκτηση εκτάσεων στους νέους οικισμούς - Διαδικασίες
παραχώρησης οικοπέδων στους δικαιούχους στη νέα θέση.

9.1 Απόκτηση εκτάσεων στους νέους οικισμούς

Η μετεγκατάσταση οικισμών σε νέα θέση για λόγους κοινής
ωφέλειας, που αφορούν στην παραγωγή του δημόσιου αγαθού
της ηλεκτρικής ενέργειας και σε λόγους προστασίας της ποιότητας
ζωής, μπορεί να γίνει σε δημόσια ή ιδιωτική έκταση ή έκταση των
ΟΤΑ χαρακτηριζόμενη ωσαύτως και η δημιουργία του ως άνω
νέου οικισμού ως υποχρέωση κοινής ωφέλειας.

Η απόκτηση των απαιτούμενων ιδιωτικών ή δημόσιων εκτάσεων ή
εκτάσεων των ΟΤΑ για τη μεταφορά ή μετεγκατάσταση οικισμού,
διενεργείται είτε με αναγκαστική απαλλοτρίωση είτε με απευθείας
αγορά είτε με πώληση αυτών από το Ελληνικό Δημόσιο
τηρουμένων των διατάξεων του Ν.4061/ΦΕΚ 66/Α/22.3.12.

Σκοπός της απόκτησης των εκτάσεων αυτών είναι, η εγκατάσταση
των κατοίκων με την εφαρμογή πολεοδομικού σχεδιασμού
εφόσον δεν υφίσταται ήδη τέτοιος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην ισχύουσα νομοθεσία.

 Στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εφόσον οι
εκτάσεις είναι ιδιωτικές, αυτή κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνες
του Ελληνικού Δημοσίου, αφού ολοκληρωθεί η κατ’ αρχήν
περιβαλλοντική αδειοδότηση του νέου οικισμού.

Η διαφορά της δαπάνης που πιθανόν θα προκύψει από τη
δαπάνη απαλλοτρίωσης της νέας έκτασης και της εν δυνάμει
τιμής πώλησης του συνόλου των οικοπέδων του νέου οικισμού,
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σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4.4.,θα καλυφθεί
κατά 50% από την ΔΕΗ Α.Ε.

 Στην περίπτωση απ’ ευθείας αγοράς (ιδιωτικών εκτάσεων,
πολεοδομημένων εκτάσεων Δήμων, Νομικών Προσώπων κλπ),
αυτή συντονίζεται και υποστηρίζεται από την Κτηματική
Υπηρεσία του Νομού της περιοχής μετεγκατάστασης. Η δαπάνη
απόκτησης των νέων χώρων βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο.

 Στην περίπτωση πώλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, αυτή
υλοποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας
νομοθεσίας μετά από γνώμη του Κυρίου ή του Φορέα
Διαχείρισης της έκτασης και το τίμημα για κάθε οικόπεδο
καθορίζεται από την παράγραφο 4.4 α). Τα αδιάθετα οικόπεδα
παραμένουν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και
διατίθενται κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 4.5 και σε
κάθε άλλη περίπτωση, όπως ο Νόμος προβλέπει.

9.2 Διαδικασίες παραχώρησης οικοπέδων στους δικαιούχους στη νέα
θέση.

 Ο καθορισμός των δικαιούχων στους νέους οικισμούς
προσδιορίζεται στην παράγραφο 4.2 και η διανομή των
ακινήτων γίνεται με βάση την κάτωθι διαδικασία κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της Αγροτικής Νομοθεσίας και
λήψη ειδικότερης ρύθμισης στο Ν. 4061/2012.
Διαφορετικά και εφόσον προβλεφθεί σχετική διάταξη στην
Αγροτική Νομοθεσία εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται
απ’ αυτήν.

 Με ευθύνη και απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και
Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14 του Ν.4061/2012, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της Αγροτικής Νομοθεσίας, όπως
προβλέπεται ανωτέρω γίνεται η διανομή των ακινήτων στο νέο
οικισμό στους αναγνωρισθέντες ως δικαιούχους.

 Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά της
απόφασης της Επιτροπής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός προθεσμίας 30
ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον
ενδιαφερόμενο.

 Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ασκείται προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό
Πρωτοδικείο εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση
της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο
εκδικάζει την υπόθεση σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

 Μετά την τελεσιδικία της απόφασης της Επιτροπής με την οποία
προσδιορίστηκαν οι δικαιούχοι οικοπέδων, η ίδια Επιτροπή
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διενεργεί κλήρωση για τον καθορισμό του οικοπέδου που
παραχωρείται σε έκαστο δικαιούχο. Η κλήρωση διενεργείται
στην έδρα του οικείου Δήμου.

 Το Ελληνικό Δημόσιο εκδίδει οριστικό τίτλο σύμφωνα με την
παράγραφο 4.4 δ), όπου αναγράφονται τα στοιχεία του
δικαιούχου και προσδιορίζεται το παραχωρούμενο ακίνητο κατά
χρήση, εμβαδό και θέση. Το παραχωρητήριο μεταγράφεται με
μέριμνα του δικαιούχου. Προσωρινό και οριστικό τίτλο
κυριότητας εκδίδει επίσης το Δημόσιο για τους δικαιούχους της
παραγράφου 4.5

 Οι κοινωφελείς, οι κοινόχρηστοι χώροι και οι λοιποί
οικοδομήσιμοι χώροι στο νέο οικισμό, μπορούν να
μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο και με βάση τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, στον οικείο Δήμο της
περιοχής μετεγκατάστασης ή σε άλλο ΝΠΔΔ μετά από αίτημα
αυτών.

 Λοιπές λεπτομέρειες, εφόσον απαιτηθούν, θα ρυθμίζονται με
Υπουργική Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.

10. Σύστημα Διοίκησης της συνεργασίας για την αποτελεσματική
υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών
 Για την αποτελεσματική και ταχεία υλοποίηση των

προβλεπόμενων στο παρόν, εφαρμόζεται ένα απλό και ευέλικτο
Σύστημα Διοίκησης της συνεργασίας.

 Το υπόψη Σύστημα Διοίκησης της Συνεργασίας θα απαρτίζεται
από την Επιτροπή Κατεύθυνσης και Παρακολούθησης Έργου
(Ε.Κ.Π.Ε.), η οποία θα είναι 9μελής και στην οποία θα
συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου: τρεις εκπρόσωποι της ΔΕΗ
Α.Ε. με τους αναπληρωτές τους και τρεις εκπρόσωποι με τους
αναπληρωτές τους που θα ορισθούν αρμοδίως από το Ελληνικό
Δημόσιο/Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και χωρίς
δικαίωμα ψήφου: ένας εκπρόσωπος από την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και από ένας εκπρόσωπος των Δήμων, με τους
αναπληρωτές τους.

Τα μέλη της Ε.Κ.Π.Ε. θα οριστούν εντός μηνός από την υπογραφή
του Προεδρικού Διατάγματος.

 Η Επιτροπή Κατεύθυνσης και Παρακολούθησης Έργου (Ε.Κ.Π.Ε)
θα αποτελεί το Συντονιστή του Έργου και θα συνεδριάζει εναλλάξ
στη Διεύθυνση του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και
στην έδρα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, θα
συγκαλείται δε από τον Πρόεδρό της, ο οποίος θα είναι ένας εκ
των εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου που θα ορισθεί από
αυτό, ταυτόχρονα με τον ορισμό των εκπροσώπων του.

Ο Πρόεδρος θα αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Πρόεδρο, ο
οποίος θα είναι ένας εκ των εκπροσώπων της ΔΕΗ Α.Ε. και θα
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οριστεί από αυτήν, ταυτόχρονα με τον ορισμό των εκπροσώπων
της.

Οι προαναφερόμενοι ορισμοί εκπροσώπων θα γίνουν αποκλειστικά
εντός μηνός από την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος.

 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κατεύθυνσης και Παρακολούθησης
Έργου (Ε.Κ.Π.Ε) αποτελούν ενδεικτικά:

 Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση των προβλεπόμενων,
παίρνοντας τις αναγκαίες προς τούτο αποφάσεις και
προβαίνοντας στις αναγκαίες ενέργειες.

 Η παροχή στοιχείων, οδηγιών και εγκρίσεων επί θεμάτων για τα
οποία αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου.

 Η διατήρηση του πλαισίου συνοχής του Έργου και η διασφάλιση
της έγκαιρης υλοποίησης των απαιτούμενων Υποέργων.

 Η προώθηση υλοποίησης των προβλεπόμενων στο Προεδρικό
Διάταγμα.

 Η παρακολούθηση της εξέλιξης του Έργου (προετοιμασία και
υποβολή Εξαμηνιαίων και Ετήσιων Εκθέσεων).

 Η προετοιμασία και υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης των
προβλεπόμενων.

 Η λήψη προληπτικών αποφάσεων και η υλοποίηση των
αντίστοιχων ενεργειών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των
προβλεπόμενων.

 Ο συντονισμός μεταξύ των Φορέων και των Φάσεων υλοποίησης.

 Η επίλυση προβλημάτων και η αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που
πιθανά θα προκύψουν.

 Η ομαλή πορεία των χρηματοροών.

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατεύθυνσης και Παρακολούθησης
Έργου:

 Συντονίζει και εκπροσωπεί τους συμμετέχοντες σε αυτή.

 Συγκαλεί και συντονίζει τις συνεδριάσεις των μελών της.

 Ενημερώνει τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή Κατεύθυνσης
και Παρακολούθησης Έργου (Ε.Κ.Π.Ε.), για την πορεία
υλοποίησης των προβλεπόμενων και κάθε άλλης συναφούς
διαδικασίας.

 Υπογράφει και στέλνει στα λοιπά μέλη, τα πρακτικά συνεδρίασης
της Επιτροπής Κατεύθυνσης και Παρακολούθησης Έργου
(Ε.Κ.Π.Ε.)

 Σύγκλιση και λειτουργία της Επιτροπής Κατεύθυνσης και
Παρακολούθησης Έργου (Ε.Κ.Π.Ε.)
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 Η Ε.Κ.Π.Ε. συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, τακτικά μία
φορά ανά 6 μήνες και έκτακτα όταν απαιτηθεί, με έγγραφη
Πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης.

 Η Πρόσκληση με την Ημερήσια Διάταξη και τα σχετικά
έγγραφα και υλικό τεκμηρίωσης, που πιθανά απαιτείται για τη
συνεδρίαση της Επιτροπής, διαβιβάζονται στα μέλη
τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από την
ημερομηνία συνεδρίασης.

 Απαρτία υπάρχει όταν  παρευρίσκονται τα 5 από τα 6
δικαιούμενα ψήφου μέλη και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.

 Τα πρακτικά συνεδρίασης υπογράφονται από το Πρόεδρο της
Επιτροπής και αποστέλλονται στα μέλη της.

 Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να υποβάλλουν θέματα
γραπτά, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
πριν από τη σύγκλισή της, προκειμένου να αποτελέσουν
αντικείμενο προετοιμασίας και συζήτησης στην συνεδρίαση
που θα ακολουθήσει.

 Η Επιτροπή συνεδριάζει έκτακτα όταν το ζητήσουν
τουλάχιστον δύο (2) μέλη.

 Θέματα που τίθενται για συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της
Επιτροπής, συζητούνται ύστερα από απόλυτη συμφωνία των
παρευρισκόμενων, τίθενται κάτω από τον τίτλο «Διάφορα»
και ενσωματώνονται στην Ημερήσια Διάταξη.

11. Ανάθεση υπηρεσιών (μελέτες και υπηρεσίες συντονισμού και
υποστήριξης) καθώς και των έργων δημόσιου χαρακτήρα στους
νέους οικισμούς.
 Οι αναγκαίες υπηρεσίες (μελέτες και υπηρεσίες συντονισμού και

υποστήριξης) καθώς και τα έργα δημόσιου χαρακτήρα θα
υλοποιούνται από τον αρμόδιο Φορέα Υλοποίησης και θα
ανατίθενται σύμφωνα με το καθεστώς που τον διέπει.

Αρμόδιος Φορέας Υλοποίησης θα είναι είτε η ΔΕΗ Α.Ε., είτε η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λόγω του μεγέθους και της
συνθετότητας των έργων μετεγκατάστασης στη νέα θέση, είτε ο
οικείος Δήμος, εφόσον διαθέτει οργανωμένη και πιστοποιημένη
Τεχνική Υπηρεσία.

 Η Επιτροπή Κατεύθυνσης και Παρακολούθησης Έργου (Ε.Κ.Π.Ε),
θα αποφασίζει ποιός από τους φορείς της προηγούμενης
παραγράφου θα αναλαμβάνει την υλοποίηση ανάλογα με την
αρμοδιότητα, τις δυνατότητές του και την ανταπόκριση τήρησης
του χρονοδιαγράμματος.
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Η Ε.Κ.Π.Ε θα έχει τη δυνατότητα να αναθέτει κατά περίπτωση,
εφόσον απαιτείται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία σε Τεχνικό
Σύμβουλο, την τεχνική παρακολούθηση των διαδικασιών και την
σύνταξη τευχών διακήρυξης υπηρεσιών – μελετών, καθώς και
τευχών δημοπράτησης των έργων, όσα εξ’ αυτών δεν έχουν γίνει
από τον αρμόδιο Φορέα Υλοποίησης. Η αμοιβή του θα
εξασφαλίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και τη ΔΕΗ Α.Ε. εξ
ημισείας.

 Τα έργα στο νέο χώρο μετεγκατάστασης θα υλοποιηθούν
σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη και τις
αντίστοιχες τεχνικές μελέτες. Η Πολεοδομική Μελέτη ειδικότερα,
θα εγκριθεί με τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο κατ’ εφαρμογή της
ισχύουσας νομοθεσίας. Οι λοιπές μελέτες καθώς και οι τεχνικές
μελέτες που απαιτούνται σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία θα
εγκρίνονται, κάθε φορά, από τις Υπηρεσίες του αρμόδιου Φορέα
υλοποίησης.

12. Χρηματοδότηση μετεγκαταστάσεων
 Η χρηματοδότηση των αποζημιώσεων που θα επιδικάσουν τα

δικαστήρια για την απαλλοτρίωση των ιδιωτικών εκτάσεων στους
υφιστάμενους οικισμούς θα γίνει εξημισίας από τη ΔΕΗ Α.Ε. και το
Ελληνικό Δημόσιο. Για τις υπόλοιπες εκτάσεις, συστατικά και
παραρτήματα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του
παρόντος.

 Για την απόκτηση των εκτάσεων που απαιτούνται στους νέους
οικισμούς, ισχύουν οι προβλέψεις της παραγράφου 9.

 Τα αναγκαία ποσά για την υλοποίηση των βασικών υποδομών κοινής
ωφέλειας στους νέους οικισμούς, σε εφαρμογή της εγκεκριμένης
πολεοδομικής μελέτης θα καλυφθούν εξημισίας από τη ΔΕΗ Α.Ε. και
το Ελληνικό Δημόσιο. Για τα ως άνω έργα εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος.

 Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο είτε μέσω του Τέλους
Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικού
Ρεύματος από τους Θερμικούς Λιγνιτικούς Σταθμούς των Νομών
Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, άρθρο 20 Ν.2446/96,
δυνητικά και με αποφάσεις των οριζόμενων στις διατάξεις αυτές
οργάνων, είτε απευθείας, συμμετέχει απαραίτητα στην
χρηματοδότηση της εν λόγω μετεγκατάστασης, άνευ της οποίας
(συμμετοχής), ουδεμία δαπάνη βαρύνει την ΔΕΗ Α.Ε.

13. Διαδικασία εκταμιεύσεων – Επιτροπή Ελέγχου
 Για κάθε επιμέρους δράση ή έργο που θα απαιτηθεί για τις

μετεγκαταστάσεις (μελέτες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, έργα κλπ), θα
υποβάλλεται στην Ε.Κ.Π.Ε., προς έγκριση, από τον αρμόδιο
Φορέα Υλοποίησης, αναλυτικός προϋπολογισμός και πριν την
υπογραφή συμβάσεων θα κατατίθεται σε κοινό λογαριασμό από
την ΔΕΗ και το Ελληνικό Δημόσιο, το ποσό του
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προϋπολογισμού. Τα κονδύλια που κατατίθενται στους ως άνω
λογαριασμούς, διατηρούν πάντοτε την αυτοτέλειά τους.

Η διαδικασία ροής των εκταμιεύσεων προς τον κοινό
λογαριασμό, θα καθορίζεται για μεν τη ΔΕΗ με απόφαση του
Δ.Σ., για δε το Ελληνικό Δημόσιο, με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.

 Η διαχείριση του κοινού λογαριασμού θα γίνεται από υπόλογους
διαχειριστές που θα ορίσει η ΔΕΗ και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι
πληρωμές θα γίνονται βάσει πιστοποιήσεων που θα συντάσσει ο
Φορέας Υλοποίησης και σύμφωνα με τις διαδικασίες του και θα
υπογράφονται πέραν από τις Υπηρεσίες του και από Επιτροπή
Ελέγχου που θα ορίζει η Ε.Κ.Π.Ε. ανά έργο και θα αποτελείται
από έναν εκπρόσωπο του κάθε Δήμου κατά περίπτωση, έναν
εκπρόσωπο της ΔΕΗ και έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού
Δημοσίου.

 Μετά την περάτωση κάθε έργου ή δράσης (οριστική παραλαβή),
τα ποσά που θα περισσεύουν θα επιστρέφονται στο Ελληνικό
Δημόσιο και τη ΔΕΗ.

Η ολοκλήρωση του συνόλου των έργων θα πιστοποιηθεί με
διαπιστωτική πράξη, που θα εκδοθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.
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Γ. Καθορισμός των απαιτούμενων ενεργειών κατά χρονική φάση
για τις μετεγκαταστάσεις

Μετά τα παραπάνω, οι ενέργειες καθώς και οι μελέτες που θα απαιτηθούν
για την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης, χωρίζονται σε έξι (6)
αλληλοκαλυπτόμενα στάδια ενεργειών, υπηρεσιών και έργων:

1O : Διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στον παλαιό οικισμό.

2 O : Διαδικασίες προσδιορισμού της νέας θέσης

3 O : Μελέτες Πολεοδόμησης, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Μελέτες έργων
υποδομής κλπ

4 O : Διανομή οικοπέδων σε δικαιούχους.

5 O : Κατασκευή έργων υποδομής στους νέους οικισμούς.

6 O : Μελέτες και κατασκευές κοινωφελών έργων, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 8 του παρόντος.

Οι απαιτούμενες ενδεικτικές ενέργειες και μελέτες ωρίμανσης, ανά Φάση,
για την υλοποίηση των έργων υποδομής είναι :

Φάση Α’ :
1. Τοπογραφική – Κτηματολογική αποτύπωση χώρου
2. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας χώρου
3. Πολεοδομική προμελέτη
4. Υδρολογική μελέτη
5. Μελέτη καθορισμού ρεμάτων
6. Μελέτη Περιβαλλοντικού Προελέγχου (Μ.Π.Π.)
7. Οριστική Πολεοδομική Μελέτη
8. Μελέτη εσωτερικής οδοποιίας δρόμων και κόμβων
9. Προωθημένη μελέτη αναγνώρισης εξωτερικής οδοποιίας
10. Προκαταρκτική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
11. Προκαταρκτική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
12. Προκαταρκτική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης

ακαθάρτων
13. Προκαταρκτική μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης

ακαθάρτων
14. Προκαταρκτική μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων
15. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εσωτερικής οδοποιίας

δρόμων και κόμβων
16. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξωτερικής οδοποιίας
17. Υγειονολογική μελέτη ύδρευσης

Φάση Β’ :
1. Τοπογραφική – Κτηματολογική αποτύπωση εξωτερικής οδοποιίας
2. Προμελέτη εξωτερικής οδοποιίας
3. Υδρολογική μελέτη εξωτερικής οδοποιίας
4. Οριστική μελέτη εσωτερικής οδοποιίας δρόμων και κόμβων
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5. Τοπογραφική – Κτηματολογική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων

6. Τοπογραφική – Κτηματολογική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου
ομβρίων

7. Τοπογραφική – Κτηματολογική αποτύπωση αγωγού μεταφοράς
Τηλεθέρμανσης (εφόσον απαιτείται)

8. Προμελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
9. Προμελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
10. Προμελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
11. Προμελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
12. Προμελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων
13. Προμελέτη δικτύου τηλεθέρμανσης (εφόσον απαιτείται)
14. Προμελέτη αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης (εφόσον απαιτείται)
15. Προμελέτη φωτισμού εσωτερικών οδών και κόμβων
16. Προμελέτη τηλεπικοινωνιακών δικτύων
17. Γεωλογική μελέτη εξωτερικής οδοποιίας
18. Γεωλογική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
19. Γεωλογική μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
20. Γεωλογική μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων
21. Γεωλογική μελέτη δικτύου μεταφοράς τηλεθέρμανσης (εφόσον

απαιτείται)
22. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εσωτερικής οδοποιίας

δρόμων και κόμβων
23. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εσωτερικού και

εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
24. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εσωτερικού και

εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
25. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δικτύου και

αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης (εφόσον απαιτείται)

Φάση Γ’ :
1. Μελέτη εφαρμογής ρυμοτομίας
2. Οριστική μελέτη εξωτερικής οδοποιίας
3. Μελέτη εφαρμογής εσωτερικής οδοποιίας
4. Οριστική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
5. Οριστική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
6. Οριστική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
7. Οριστική μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
8. Οριστική μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων
9. Οριστική μελέτη δικτύου τηλεθέρμανσης (εφόσον απαιτείται)
10. Οριστική μελέτη αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης (εφόσον απαιτείται)
11. Οριστική μελέτη φωτισμού εσωτερικών οδών και κόμβων
12. Οριστική μελέτη τηλεπικοινωνιακών δικτύων
13. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξωτερικής οδοποιίας
14. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εσωτερικού και εξωτερικού

δικτύου ύδρευσης
15. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εσωτερικού και εξωτερικού

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
16. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δικτύου αποχέτευσης

ομβρίων
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Φάση Δ’ :
1. Τεύχη δημοπράτησης μελέτης εξωτερικής οδοποιίας
2. ΣΑΥ-ΦΑΥ μελέτης εξωτερικής οδοποιίας
3. Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού

εξωτερικής οδοποιίας
4. Τεύχη δημοπράτησης μελέτης εσωτερικής οδοποιίας
5. ΣΑΥ-ΦΑΥ μελέτης εσωτερικής οδοποιίας
6. Τεύχη δημοπράτησης μελέτης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
7. ΣΑΥ-ΦΑΥ μελέτης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
8. Τεύχη δημοπράτησης μελέτης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
9. ΣΑΥ-ΦΑΥ μελέτης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
10. Φάκελος άδειας εκτέλεσης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
11. Οικονομοτεχνική μελέτη δικτύου ύδρευσης
12. Τεύχη δημοπράτησης μελέτης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης
13. ΣΑΥ-ΦΑΥ μελέτης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων
14. Τεύχη δημοπράτησης μελέτης εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης

ακαθάρτων
15. ΣΑΥ-ΦΑΥ μελέτης εξωτερικού αποχέτευσης ακαθάρτων
16. Τεύχη δημοπράτησης μελέτης αποχέτευσης ομβρίων
17. ΣΑΥ-ΦΑΥ μελέτης αποχέτευσης ομβρίων
18. Φάκελος άδειας εκτέλεσης δικτύου αποχέτευσης
19. Οικονομοτεχνική μελέτη δικτύου αποχέτευσης
20. Μελέτη εφαρμογής δικτύου τηλεθέρμανσης (εφόσον απαιτείται)
21. Μελέτη εφαρμογής αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης (εφόσον

απαιτείται)
22. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δικτύου και αντλιοστασίου

τηλεθέρμανσης (εφόσον απαιτείται)
23. Τεύχη δημοπράτησης μελέτης δικτύου τηλεθέρμανσης (εφόσον

απαιτείται)
24. Οικονομοτεχνική μελέτη τηλεθέρμανσης (εφόσον απαιτείται)
25. Τεύχη δημοπράτησης μελέτης αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης

(εφόσον απαιτείται)
26. Μελέτη εφαρμογής τηλεπικοινωνιακών δικτύων
27. Τεύχη δημοπράτησης μελέτης τηλεπικοινωνιακών δικτύων
28. Τεύχη δημοπράτησης μελέτης φωτισμού εσωτερικών οδών και

κόμβων
29. ΣΑΥ-ΦΑΥ μελέτης φωτισμού εσωτερικών οδών και κόμβων
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

Παράρτημα 1

Αρθρο 28 Ν. 3937/31-3-2011

Παράρτημα 2

2.1 Τοπογραφικά διαγράμματα προσανατολισμού οικισμών Αναργύρων και

Ακρινής

2.2 Στατιστικά στοιχεία

Παράρτημα 3

Απόψεις – Αντιρρήσεις εκπροσώπων Δήμων

Παράρτημα 4

4.1 Επιλογή θέσεων μετεγκατάστασης οικισμών

4.2 Ενδεικτικά τοπογραφικά διαγράμματα των θέσεων μετεγκατάστασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Απόψεις – αντιρρήσεις εκπροσώπων των Δήμων στην Επιτροπή
μετεγκαταστάσεων επί του προτεινόμενου, από τη ΔΕΗ, Σχεδίου

μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων

Υστερα από εξαντλητικό διάλογο και παραγωγική διαβούλευση μεταξύ των μελών της
Επιτροπής μετεγκαταστάσεων, με το συντονισμό και ευθύνη της ΔΕΗ,
οριστικοποιήθηκε το προβλεπόμενο Σχέδιο μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και
Αναργύρων.

Παρά τα πιθανά διαφορετικά καλώς νοούμενα συμφέροντα, υπήρξε ανταλλαγή
απόψεων και σύγκλιση πάνω σε ρεαλιστικούς στόχους και προβλέψεις του Σχεδίου.

Για το λόγο αυτό αποτελεί, επί της ουσίας, τη συνισταμένη των απόψεων των μελών
της Επιτροπής εξαιρουμένων των παρακάτω ζητημάτων που τίθενται από τους
εκπροσώπους των ΟΤΑ επί του προτεινόμενου, από τη ΔΕΗ, Σχεδίου μετεγκατάστασης

1. Στην παράγραφο 4.4. Τίτλοι Κυριότητας και ειδικότερα στο εδάφιο 4.4.α)
τα τετραγωνικά του οικοπέδου στο νέο οικισμό να πολλαπλασιάζονται με το 1/4 της
οριστικής τιμής μονάδας ανά τ.μ. που θα προσδιορίσουν τα δικαστήρια για τα
οικόπεδα στους υφιστάμενους οικισμούς.

Αιτιολογία για
το ανωτέρω :

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση των υφιστάμενων οικισμών γίνεται,
παρά τη θέληση των κατοίκων τους, για λόγους δημόσιας ωφέλειας,
ποιότητας ζωής και οικονομικής βιωσιμότητάς τους. Με την έννοια
αυτή, αποτελεί μονόδρομο για τους κατοίκους των οικισμών.

Επομένως το κόστος γης στο νέο οικισμό πρέπει, αν δεν είναι
μηδενικό, να είναι το ελάχιστο δυνατόν.



[310/E2R/ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ_CE387B.doc] Σελ. 28/34

2. Σαν εναλλακτική πρόταση επιτάχυνσης του σχεδιασμού,
προγραμματισμού και υλοποίησης των έργων μετεγκατάστασης στο νέο
οικισμό, προτείνουμε τα παρακάτω :

Εναλλακτικά και εφόσον αποφασισθεί από την Ε.Κ.Π.Ε., η υλοποίηση του
σχεδιασμού, του προγραμματισμού και των έργων στο νέο οικισμό μπορεί να
γίνει από την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, με καταβολή
των αναγκαίων ποσών σ’ αυτήν ως Φορέας Υλοποίησης (Φ.Υ.).

Τα ανωτέρω δύνανται να υλοποιηθούν μέσω της υπογραφής προγραμματικών
συμβάσεων του άρθρου 100 του Ν.3852/10 όπως εκάστοτε ισχύει, με τους
ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α. Α’ ή/και Β’βαθμού ή/και το Ελληνικό Δημόσιο ή και
κάθε άλλο ενδιαφερόμενο Φορέα.

Στο αντικείμενο των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να περιλαμβάνεται η
εκπόνηση των μελετών που θα εγκριθούν αρμοδίως, η υλοποίηση και η
επίβλεψη των έργων καθώς και η προετοιμασία, η διεξαγωγή της διαδικασίας
ανάθεσης και η διοίκηση των μελετών ή των έργων καθώς και η παροχή πάσης
φύσεως υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους, για την υλοποίηση των έργων
μετεγκατάστασης.

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω για τη νέα θέση μετεγκατάστασης μπορεί να
γίνεται με πόρους που λαμβάνει ο οικείος Δήμος υποδοχής ως δικαιούχος των
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων των εκτάσεων στον αρχικό οικισμό και των
πέριξ αυτού αγροκτημάτων και με πόρους που ρητά προβλέπονται σε
ειδικότερες διατάξεις, ενώ συμπληρωματικά θα συμμετέχουν το Ελληνικό
Δημόσιο και ο εκάστοτε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας που ενδέχεται να
ωφελείται από την υπόψη μετεγκατάσταση.

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω μπορεί να γίνεται και από την αξιοποίηση
Κοινοτικών και Εθνικών Προγραμμάτων και άλλων μέσων χρηματοοικονομικής
τεχνικής.

Τα αναγκαία προς τούτο ποσά θα μεταβιβάζονται στην ΑΝΚΟ, σ’ έναν ή
περισσότερους ειδικούς λογαριασμούς που αυτή θα υποδείξει, με τη σύμφωνη
γνώμη του δικαιούχου κάθε φορά Δήμου ύστερα από απόφαση του οικείου
Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή άλλου δικαιούχου.
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Τα έργα στο νέο χώρο μετεγκατάστασης θα υλοποιούνται  σύμφωνα με την
εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη και τις αντίστοιχες τεχνικές μελέτες.

Η πολεοδομική μελέτη, ειδικότερα, θα εγκριθεί με τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο
κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι λοιπές μελέτες καθώς και οι τεχνικές μελέτες που απαιτούνται σύμφωνα με
τη κείμενη νομοθεσία θα εγκρίνονται, κάθε φορά, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
του Φορέα Υλοποίησης (Φ.Υ.)/ΑΝΚΟ.

Με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού, προγραμματισμού και
ωρίμανσης των αναγκαίων έργων υποδομής θα εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία,
τα προβλεπόμενα στο Ν.3894/10 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4072/12 (fast
track) όπως ισχύει.

Λοιπές λεπτομέρειες, εφόσον απαιτηθούν, θα ρυθμίζονται με Υπουργική
Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.

Αιτιολογία :

Δεδομένου ότι, η μετεγκατάσταση οικισμών απαιτεί την εφαρμογή σύντομων
διαδικασιών και κυρίως την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης έργου, αφού
αποτελούν πολυπαραμετρικό εγχείρημα, προτείνεται η αξιοποίηση του θεσμού των
πολυμετοχικών Αναπτυξιακών Εταιρειών και ειδικότερα της Αναπτυξιακής Δυτικής
Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ η οποία αποτελεί Αναθέτουσα Αρχή και έχει σημαντική
εμπειρία σε ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Επιπρόσθετα, η αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού της Δυτικής Μακεδονίας είναι
μέτοχος αυτής και αποτελεί έναν αποδεκτό και σε συνεχή επαφή μαζί τους
μηχανισμό παραγωγής αναπτυξιακού έργου, συνδράμοντας στο έργο τόσο της
Δημόσιας Διοίκησης όσο και της Αυτοδιοίκησης, με την αξιοποίηση του
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Οι εκπρόσωποι των Δήμων, στην Επιτροπή μετεγκαταστάσεων.

Μαυροματίδης Δημήτρης Πουτογλίδης Παύλος

Τσισμαλίδης Γιώργος Πουτακίδης Κώστας

Ζουρνατσίδης Δημοσθένης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

4.1 Εφαρμοσθείσα διαδικασία για την επιλογή των θέσεων
μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή των χώρων μετεγκατάστασης
των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων, συνάδει με την ενδεικτική μεθοδολογία και
αλληλουχία φάσεων που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 του Σχεδίου
μετεγκατάστασης των παραπάνω οικισμών και παρά τη διαφοροποίηση ανά
περίπτωση, που όμως καλύπτει το πνεύμα των προβλεπόμενων διαδικασιών,
κατέληξε σε αποδεκτό από τους κατοίκους αποτέλεσμα χωρίς οποιασδήποτε
μορφής ενστάσεις και αντιδικίες, ως προς τη συνολική έκφραση της τοπικής
κοινωνίας και των άμεσα ενδιαφερόμενων.

Ειδικότερα για κάθε οικισμό :

α. Ακρινή

Η εφαρμοσθείσα μεθοδολογία καλύπτει επακριβώς τα προβλεπόμενα στο
Κεφάλαιο 2 του παρόντος καθόσον, για την επιλεγείσα θέση ισχύουν τα
ακόλουθα :

- βρίσκεται σε μια περιοχή με μηδενική σχεδόν περιβαλλοντική
επιβάρυνση αλλά και επίπτωση στο χώρο από τη μελλοντική ανάπτυξη
του οικισμού,

- βρίσκεται σε μια περιοχή όπου το κόστος σύνδεσης με τις βασικές
υποδομές θα είναι το ελάχιστο δυνατό,

- αποτελεί υποσύνολο και συνέχεια της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας
(ΖΕΠ) του Δήμου Κοζάνης και άρα δημιουργείται ένας βιώσιμος
οικισμός με συμπληρωματικές υποδομές και με αυξημένη πιθανότητα
βιωσιμότητας,

- υπάρχει εγγύτητα στο χώρο προέλευσης και στην προς αξιοποίηση
εναπομείνουσα γη των κατοίκων,
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- διατηρείται η κοινωνική συνοχή και διευκολύνεται η κοινωνική
ενσωμάτωση στην ευρύτερη περιοχή,

- η έκταση μπορεί να παραχωρηθεί σχετικά εύκολα ως έκταση χαμηλής
παραγωγικής αξίας και να αγοραστεί τμήμα αυτής που αφορά στη ΖΕΠ
Δήμου Κοζάνης,

- το κόστος που συνεπάγεται η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου είναι
συμβατό με τη φιλοσοφία του άρθρου 28 του Ν. 3937/2011.

β. Ανάργυροι

Η εφασμοσθείσα μεθοδολογία καλύπτει το πνεύμα των προβλεπόμενων
διαδικασιών στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος καθόσον, για την επιλεγείσα
θέση ισχύουν τα ακόλουθα :

- η θέση βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο του υφιστάμενου οικισμού και
με σαφώς πολύ μικρότερη, στο παρόν και στο μέλλον, περιβαλλοντική
επιβάρυνση αλλά και επίπτωση στο χώρο από τη μελλοντική ανάπτυξη
του οικισμού,

- βρίσκεται πλησίον, κατά το δυνατόν, του υφιστάμενου οικισμού με
προϋποθέσεις μειωμένου κόστους για τις αναγκαίες υποδομές,

- βρίσκεται σε θέση που προσφέρει δυνατότητες και προοπτικές
διαφοροποίησης της απασχόλησης των κατοίκων, λόγω και της
απαλλοτρίωσης του συντριπτικού τμήματος της παραγωγικής γης
τους,

- διατηρείται η κοινωνική συνοχή και διευκολύνεται η κοινωνική
ενσωμάτωση στην ευρύτερη περιοχή,

- η έκταση μπορεί να παραχωρηθεί ως ενιαία έκταση χαμηλής
παραγωγικής αξίας,

- το κόστος που συνεπάγεται η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου
υπακούει στη λογική της οικονομικότητας και είναι συμβατό με τη
φιλοσοφία του άρθρου 28 του Ν. 3937/2011, συγκριτικά με άλλες
θέσεις.
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4.2 Ενδεικτικά τοπογραφικά διαγράμματα των θέσεων
μετεγκατάστασης
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Επιλεγείσα θέση για την Ακρινή

Δίνεται η δυνατότητα αγοράς μέχρι 86 οικόπεδα στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) Δήμου

Κοζάνης και χώρων οργανωμένης δόμησης, εφόσον το επιθυμούν οι κάτοικοι της Ακρινής, με

ισοδύναμο μέσο κόστος υποδομών και γης που ισχύει για την επιλεγείσα έκταση έξω από τα όρια

της ΖΕΠ.

Ανάλογα με το βαθμό αξιοποίησης της παραπάνω δυνατότητας θα μειωθεί και ο προς

πολεοδόμηση χώρος στην επιλεγείσα προς παραχώρηση έκταση.
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Επιλεγείσα θέση για τους Αναργύρους


